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Abstrakt 
Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve 
společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro 
nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor a umístění 
povlakovací linky. V bakalářské práci je zpracován časový plán projektu, jeho zdrojová 
a riziková analýza. Práce obsahuje také návrhy na optimalizaci nebo zlepšení. Projekt je 
zpracován v programu Microsoft Project 2010. 
 
Abstract 
The bachelors thesis deals with the application of methods of network analysis on 
the real project in the company VÚHŽ a.s. The content of the project is the installation 
of technology PVD + PA CVD for nanocoating, which consists of the reconstruction of 
the existing facility and placing of the coating line. The work schedule is processed by 
the project, its source and risk analysis. The work contains suggestions for 
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Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil řízení projektů pomocí síťové analýzy a 
to z toho důvodu, že mě tato oblast při studiu zaujala a chtěl bych se ji věnovat i 
v budoucnu, protože odborníci na projektové řízení jsou žádáni ve všech oborech. 
Bakalářská práce mi pomůže získat zkušenosti v této oblasti, které jsou pro budoucí 
praxi velmi cenné. Data pro zpracování bakalářské práce mi poskytla společnost VÚHŽ 
a.s., ve které jsem vykonával školní praxi. 
Společnost VÚHŽ a.s. je společnost, která je ve svém regionu dobře známá a vyváží 
výrobky do celého světa. Mezi její činnosti patří výroba měřičů hladiny oceli, výroba 
litých profilů a povlakovaných nástrojů a forem. Na trhu se pohybuje již od roku 1948, 
má tak mnohaleté zkušenosti a také zaměstnává spoustu odborníků. 
V mé bakalářské práci se budu věnovat projektu zavedení technologie PVD + PA CVD 
pro nanášení nanopovlaků. Zpracování tohoto projektu mi bylo společností nabídnuto 
v průběhu mé praxe. Toto téma je pro mě zajímavé, protože se zajímám o nové 












Vymezení problému a cíle práce 
Cílem práce je návrh projektu zavedení povlakovací linky s použitím nástrojů 
projektového řízení s podporou programu MS Project 2010. Dílčími cíly je také 
zpracování časové, zdrojové, nákladové a rizikové analýzy za pomocí nástrojů 
projektového řízení, zvláště pak Ganttova diagramu, histogramu zdrojů, metody 
RIPRAN a dalších. 
 Projekt je zpracováván pro společnost VÚHŽ a.s., kde by měl poskytnout 
projektovému manažerovi pohled na tento projekt z jiné perspektivy a navrhnout možná 
zlepšení, popřípadě také snížení nákladů na jeho jednotlivé části. 
Jedním z cílů je také poskytnout projektovému manažerovi informace o některých 
metodách projektového řízení, které by mohl využít při řízení dalších projektů a 
seznámit ho se základními funkcemi programu MS Project a s výhodami řízení projektů 





1 Teoretická východiska práce 
V teoretické části mé bakalářské práce se věnuji vysvětlení důležitých pojmů z oblasti 
projektového řízení a také metod, které jsem při zpracování práce použil. Na závěr 
uvádím stručný popis počítačových programů, které k řízení projektu využívám. 
1.1 Projekt 
Nejprve je nutné vymezit význam slova projekt. Protože různí autoři uvádějí různé 
výklady, vybral jsem vymezení, které nejlépe odpovídá účelům mé práce. 
„Projekt je možné chápat v nejobecnější podobě jako soubor činností.“ (Jablonský, 
2002, s. 185) 
„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení.“ (Němec, 2002, s. 11) 
„Projekt je časové, nákladové a zdrojové omezený proces realizovaný za účelem 
vytvoření definovaných výstupů co do kvality, standardů a požadavků.“ (Doležal et al., 
2012, s. 420) 
Z toho vyplývá, že každý projekt: 
 Je omezen v čase a má stanovený začátek a konec, 
 Má pevně stanovený cíl, 
 Je realizován pouze jednou, 
 Má určité nároky na zdroje (lidské i jiné), které mohou být limitovány, 
 Je soubor technologicky a organizačně souvisejících činností, ohraničen 
v prostoru a čase, který směřuje k vytyčenému cíli (Fiala, 2004). 
Projekt se skládá z určitých činností, které na sebe navazují. 
Při realizaci projektu musí být realizovány všechny činnosti, které projekt tvoří, z nichž 
každá má své charakteristiky: 
 Předpokládanou dobru trvání, 
 Předpokládané náklady na realizaci, 
 Požadavky na technologii, materiál, personální a jiné zajištění, 
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 Výčet činností, které musí být provedeny dříve, než začne její realizace 
(Jablonský, 2002). 
1.1.1 Trojimperativ projektu 
V projektu a při stanovení jeho cíle zacházíme se třemi pojmy – výsledky, časem a 
zdroji – to je tzv. trojimperativ projektového řízení. Tyto tři požadavky je vždy nutno 
vyvážit. 
Tři veličiny trojimperativu jsou mezi sebou provázány. Z toho plyne, že pokud se jedna 
změní a druhá má zůstat stejná, musí se změnit odpovídajícím způsobem třetí. 
Většinou je nutná co nejpřesnější specifikace výsledků, kterých chceme dosáhnout za 
minimálního času a s minimálními nároky na zdroje. 
Provázanost těchto veličin existuje i na úrovni jednotlivých činností projektu. Například 
máme činnost, na které pracuje 7 dělníků 7 dní. Pokud budeme chtít, aby byla činnost 
hotová za 5 dní, musíme buď slevit z požadavků na výstupy, nebo přidat více lidí (tím 
se zvýší náklady), nebo nejčastěji obojí. Nikdy nemůžeme měnit pouze jednu veličinu 
(Doležal et al., 2012). 
                      (Zdroj: Doležal et al., 2012, s. 66) 
 
 
Obr. č. 1 - Trojimperativ 
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1.2 Projektové řízení 
„Řídit projekt znamená dosáhnout cíle, nikoliv splnit každý jednotlivý úkol“ (Dvořák, 
2008, s. 142) 
„Projektový manažer je člověk, který je šťasten, že může dělat věci, o kterých jiní říkají, 
že jsou nemožné. – G. Asley“ (Lacko, 1996, s. 41) 
Často je místo termínu projektové řízení používán termín projektový management. 
Slovo management se do češtiny dá přeložit více způsoby. Může to znamenat vedení, 
správu nebo řízení. 
Podle teorie řízení můžeme management rozdělit na čtyři hlavní manažerské činnosti 
 plánování, 
 organizování, 
 vedení lidí, 
 kontrolování (Němec, 2002). 
Proces řízení projektu začíná v ten okamžik, kdy jsou ukončeny všechny schvalovací 
procesy a plánovací fáze, musí být ukončeno vyjednávání o přidělení všech potřebných 
zdrojů a projektový tým je připraven k zahájení prací. Celý projekt je řízen manažerem 
(popřípadě více manažery), který musí zvládat všechny činnosti, potřené pro 
uskutečnění projektu. Jsou to: 
 obsazování – je nutné vybrat kvalifikované pracovníky vhodné pro daný úkol, 
 delegování – přidělení dozoru a také zodpovědnosti za dílčí činnost projektu, 
 koordinace – zajištění plynulého průběhu projektu a návaznosti všech dílčích 
činností, 
 motivování – vzbuzení zájmu splnit určitý úkol v souladu s hodnotami 
pracovníka, 
 dohled – kontrola průběhu činností a také kvality odvedené práce, 
 školení – rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců pro potřeby projektu, 
 poskytování rad – sdílení znalostí a zkušeností. 
Dalším důležitým úkolem manažera je koordinace komunikačních kanálů, která má pro 
úspěšný průběh projektu fundamentální význam (Svozilová, 2006). 
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1.2.1 Proces řízení projektu 
Projekt má několik fází, které se týkají jeho řízení. Všemi těmito fázemi musí postupně 
projít.  
Iniciace projektu 
Nejdříve je nutno definovat cíl a rozsah prací, které budou v rámci projektu realizovány. 
Definice cílů a obsahu by měla obsahovat seznam všech očekávaných výstupů. Při této 
definici je nutno řídit se pravidlem trojimperativu (Rosenau, 2007). 
Dále je nutno vypracovat logický rámec, myšlenkové mapy a vypracovat studii 
příležitosti a proveditelnosti. 
V rámci logického rámce definujeme nejdříve popis projektu (nebo cíle), určíme 
metriku, která nám bude definovat jeho dosažení. Dále je nutno určit zdroje dat, které 
jsou vztaženy k produktu projektu a projektovým procesům. Nakonec se vyhodnotí 
rizika.  
Myšlenkové mapy obsahují logickou strukturu budoucího plánu projektu. Cílem 
sestavení myšlenkové mapy je podpořit kreativní myšlení při tvorbě plánu a tím 
eliminovat riziko neúspěchu. 
Pomocí studie příležitostí identifikujeme možnosti, zda je projekt vhodné uskutečnit, 
zda má smysl. 
Studie proveditelnosti nám ukáže, jak moc je proveditelnost náročná (časově i 
nákladově). Je to nejdůležitější část předprojektových činností. Na základě této studie se 
většinou rozhodne o provedení nebo neprovedení projektu.  
V iniciační části projektu je také nutno sestavit projektový tým, určit činnosti náklady, 
nutné zdroje a také odpovědnost za jednotlivé části (Sixta a Žižka, 2009). 
Plánování projektu 
V této fázi dochází ke zpracování konkrétního plánu projektu. Je nutné vypracovat: 
 vazby jednotlivých činností, 
 časový plán, 
 zdrojový plán, 
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 nákladový plán (Sixta a Žižka, 2009). 
„Plán je pouhým modelem, kterým se snažíme přiblížit k realitě“ (Sixta a Žižka, 2009, s. 
58) 
Proto je vhodné nepodcenit a ani nepřecenit úlohu plánu. Plán je pro zahájení projektu 
nutný, jinak nemá smysl projekt zahajovat. Vytváříme ho proto, abychom mohli řídit 
realizaci projektu.  Pokud je plán dobře provedený, usnadní nám zahájení realizace i 
rozhodování v průběhu projektu (Sixta a Žižka, 2009). 
Realizace projektu 
Zahájení je dobré dopotvrdit tzv. kick-off meetingem, tj. setkání zainteresovaných stran, 
kde je zrekapitulován plán řízení projektu a jeho harmonogram. Zástupci jednotlivých 
stran jsou navzájem seznámeni a všem je oznámeno, že realizace začíná (Doležal et al., 
2012). 
„Hlavní náplní realizace projektu je tvorba výsledků, které jsou předem odsouhlaseny 
v akceptačních kritériích.“ (Sixta a Žižka, 2009, s. 58) 
Jedná se o tyto aktivity: 
 sledování postupu při realizaci, 
 změny při zjištění odchylek, 
 monitorování rizik projektu. 
Manažer při průběhu a realizaci projektu musí hlavně sledovat průběh realizace a 
porovnávat tento průběh s předpokládaným plánem. Proto jsou nutné pravidelné 
schůzky, hlášení o stavu projektu, které se zaměřuje na prostup prací, čerpání rozpočtu a 
monitorování rizik. 
Při odchýlení od plánu ve kterékoliv rovině trojimperativu je nutno zahájit změnové 
řízení. U každé změny je nutno zjišťovat reakce (pozitivní i negativní) (Sixta a Žižka, 
2009). 
Ukončení projektu 
Součástí této fáze je předání výsledků projektu, akceptace výsledků a sepsání protokolu 
o předání (Sixta a Žižka, 2009). 
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1.3 Logický rámec 
Logický rámec popisuje projekt v linii vize-účel-produkt-činnosti z pohledu čtyř 
základních dimenzí. Vznikne matice o 16 polích, která nám poskytuje ucelený přehled o 
smyslu projektu z pohledu zadavatele. 
Jednotlivé dimenze logického rámce: 
 Popis projektu – popisuje výstup projektu v hierarchii; Je třeba vymezit nejen 
co, ale také proč projekt realizovat, 
 Měřitelná kritéria – skýtá šanci usnadnit si cestu k výsledku; říká kolik čeho je 
potřeba, kolik to bude stát, jak kdy, 
 Zdroje dat – z nich se během průběhu projektu sestavuje projektová 
dokumentace, která by měla mít danou strukturu, 
 Předpoklady/Rizika – mělo by dojít k identifikaci a kvantifikaci rizik (Dvořák, 
2008). 
Logický rámec je možné vždy rozšířit nebo také zredukovat. Vše záleží na potřebách 
daného projektu. 
Tabulka č. 1 - Logický rámec projektu (Zdroj: Dvořák, 2008) 
Popis 
projektu 
Metrika Zdroj dat Riziko 
Vize Jak se pozná dosažení 
vize? 




Účel Jak se zjistí dosažení 
účelu? 
Odkud se pozná splnění účelu? Existují 
problémy? 
Cíl Co znamená dosažení 
cíle? 
Odkud se zjistí dosažení cíle? Existují omezení? 
Klíčové 
činnosti 
Kdo za ně zodpovídá Odhad rozpočtu Poznámky 
 
1.4 Síťová analýza 
Síťová analýza je soubor modelů a metod, založená na grafickém znázornění složitých 
projektů. Projekty analyzuje z hlediska času, nákladů nebo zdrojů. Je to jedna 
z nejpoužívanějších metod operačního výzkumu. 
Nejdříve několik základních pojmů. 
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 Činnost projektu – časově ucelená transformace předmětů, nástrojů a finančních 
prostředků (hromadně je nazýváme vstupy činnosti) na výsledek činnosti, 
kterým může být výrobek, služba nebo nespotřebované vstupy (hromadně je 
nazýváme výstupy činnosti), 
 Technologické vazby – jsou vyvolány technologickou návazností jednotlivých 
činností na sebe. Mezi vstupy jedné činnosti patří výstupy jiné činnosti 
(zpravidla předchozí), 
 Organizační vazby – vyvolány časovým a prostorovým uspořádáním zdrojů, 
 Síťový graf – je to matematický model projektu. Podle interpretace základních 
prvků (tj. uzlů a hran) se rozlišují dvě skupiny modelů: 
o Hranově definované síťové grafy – modely, kde hrany grafu představují 
činnosti projektu a uzly reprezentují události, 
o Uzlově definované síťové grafy – modely, kdy uzly grafu odpovídají 
činnostem a hrany vyjadřují vazby mezi nimi, 
 Události – začátky a konce jednotlivých činností, 
 Ohodnocení činností – různé ukazatele, podle kterých můžeme provést i 
odpovídající analýzu projektu (např. doba trvání činnosti) (Fiala, 2004). 
1.4.1 Hranově definované grafy 
Orientované hrany grafu představují činnosti a uzly grafu představují události (tj. 
začátky a konce činností). Vstup sítě odpovídá začátku projektu a výstup jeho konci. 
Důležité uzly grafu se nazývají milníky. Ty představují důležitý stav projektu nebo jeho 
části. Síťový graf popisuje vzájemnou návaznost činností. Žádná činnost nesmí začít, 
aniž by všechny předcházející činnosti byly ukončeny. 
Všechny činnosti v hranově definovaných grafech by mely být ohodnoceny. Nejčastěji 
se ohodnocení používá k znázornění délky trvání jednotlivých činností. 
Žádné dvě činnosti nesmí začínat a zároveň končit v jednom uzlu. Proto používáme tzv. 












     
Obr. č. 2 - Ohodnocený síťový graf 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
1.4.2 Metoda CPM 
Metoda CPM (Critical Path Method) neboli metoda kritické cesty řeší časovou analýzu 
projektu. Tato metoda řeší časovou analýzu projektu při deterministické struktuře i 
deterministickém časovém ohodnocení. Tuto metodu tedy můžeme použít u projektů, 
kdy jsme schopni odhadnout dobu trvání jednotlivých činností. Výsledkem je určení 
kritické cesty. Kritická cesta se skládá z činností, které se nesmí opozdit, jinak by byl 
ohrožen průběh celého projektu (Fiala, 2004). 
Základní vzorce pro metodu CPM: 
Nejdříve zavedeme několik zkratek a označení: 
 tij  doba trvání činnosti (i,j), 
 ti
(0)
  termín nejdříve možného začátku činnosti (i,j), 
 tj
(0)
 termín nejdříve možného konce činnosti (i,j), 
 ti
(1)  termín nejpozději přípustného začátku činnosti (i,j), 
 tj
(1)
  termín nejpozději přípustného konce činnosti (i,j), 
 Ti
(0)
  nejdříve možný termín uzlu i, 
 Tj
(1)
  nejpozději přípustný termín uzlu j, 
 TP  plánovaná délka trvání celého projektu (Fiala, 2004). 















všechny uzly v grafu. Na základě těchto termínů se vypočtou celkové časové rezervy a 
kritická cesta (Fiala, 2004). 
Postup výpočtu má dvě části: Výpočet vpřed a výpočet vzad. 
Výpočet vpřed: 
Nejdříve zvolíme možný termín zahájení projektu, tj začátku činností, které začínají 





 = 0.         





 + ti,j.         (1) 
Uzel se může realizovat, když se realizují všechny činnosti do uzlu vstupující. Nejdříve 
možný termín realizace uzlu: 
 Tj
(0)
 = max tj
(0)
.        (2) 





.         (3) 
Podle vzorců (1), (2), a (3) postupně určíme nejdříve možné termíny všech činností a 
uzlů. Tn
(0)
 udává nejdříve možný termín dokončení celého projektu. 
Výpočet vzad 










 jsme určili při výpočtu vpřed. 
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 = min ti
(1)





.          (6) 












 – tij. 
Hrany s nulovou rezervou tvoří kritickou cestu. Pokud se činnosti na kritické cestě 
opozdí, opozdí se celý projekt (Fiala, 2004). 
1.4.3 Ganttův diagram 
Ganttův diagram znázorňuje sled úkolů a jejich začátky a konce. Úkoly jsou 
organizovány v posloupnosti shora dolů a časová osa je znázorněna horizontální linií. 
V původní podobě měly tyto diagramy nedostatky v chybějícím znázornění závislostí 
mezi úkoly, popřípadě jejich začátkem a koncem.  
V současnosti jsou tyto diagramy pomocí softwarových nástrojů často využívány jako 
efektivní nástroj zobrazení průběhu projektu se všemi vazbami, překryvy a prodlevami 
(Svozilová, 2006). 
1.5 WBS (Hierarchická struktura práce) 
 „Podrobný rozpis prací je hierarchická struktura úseků práce zajišťujících splnění 
stanoveného cíle projektu.“ (Svozilová, 2006) 
Pro přípravu detailního časového, zdrojového a nákladového plánu projektu je nutný 
podrobný rozpis prací, tzv. WBS (Work Breakdown Structure) (Svozilová, 2006). 
1.5.1 Úrovně podrobnosti rozpisu prací 
WBS se dělí na úrovně podrobnosti. U projektů, které jsou součástí širšího programu, se 
většinou objevuje až 6 standardních úrovní podrobnosti členění (Svozilová, 2006). 
Tabulka č. 2 - Úrovně podrobnosti rozpisu prací (Zdroj (upraveno): Svozilová, 2006) 
  Úroveň   
Manažerské úrovně 1 Program 
  1.1              Projekt 
  1.2                         Podprojekt 
Technické úrovně 1.3                                           Úloha 
  1.4                                                      Úkol 
  1.5                                                                Soubor úkonů 
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Hlavním úkolem vytvoření této struktury je usnadnění řízení. Počet úrovní závisí na 
složitosti a rozsahu projektu.  
Manažerské úrovně 
Manažerské úrovně vyplývají ze zadání a členění projektu a většinou je stanoví 
zákazník projektu. Tyto úrovně jsou také hlavním těžištěm řízení projektu a jsou 
předmětem reportingu. V některých podnicích jsou tyto úrovně standardizovány, aby 
bylo řízení projektů jednotné (Svozilová, 2006). 
Technické úrovně 
Technické úrovně jsou výsledkem interní přípravy projektového týmu. V praxi se 
nejčastěji setkáváme pouze s úrovněmi L4 a L5. Tyto úrovně slouží k technickému 
popisu úseků práce a poskytují podklady pro návrh souslednosti jednotlivých úseků, aby 
bylo možno vytvořit odhady pracnosti a také odhady nákladů na vykonanou práci 
(Svozilová, 2006). 
Úkol 
Zadání práce nemusí obsahovat podrobný popis všech dílčích aktů, ale musí být jasně 
specifikováno, co je předmětem a jaký je očekávaný výsledek. Základní principy 
formulace úkolů: 
 Jasně specifikované zadání a výsledek, 
 Určení předpokládané pracnosti, 
 Musí obsahovat časový údaj o tom, kdy mají být provedeny, 
 Musí být určena odpovědnost za jejich provedení, 
 Jsou užity jako základní jednotka řízení projektu (Svozilová, 2006). 
1.5.2 Postup vytvoření rozpisu prací 
 Nejčastěji se používá tzv. dekompozice, rozpad. Postup probíhá od hlavních výstupů a 
výsledků přes dílčí výstupy až k pracovním balíkům na nejnižší úrovni WBS. Vždy 
najdeme všechny prvky dané úrovně a ta dále dekomponujeme na další úroveň. Nejnižší 
úroveň představuje činnosti, které budou prakticky realizovány (Doležal et al., 2012). 
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1.6 Analýza zdrojů 
Při realizaci projektu jsou čerpány zdroje, mezi které patří např. lidské zdroje, suroviny, 
materiály, výrobky, nástroje, výrobní zařízení, finanční prostředky atd. Nejdůležitější 
jsou pracovníci různých profesí, jichž máme v daném čase omezené množství, a proto je 
nutné efektivně tyto pracovníky rozdělit na jednotlivé úkoly. 
Analýza zdrojů obsahuje sumarizaci zdrojů a rozvrhování zdrojů (Fiala, 2004). 
1.6.1 Sumarizace zdrojů 
Jedná se o výpočet časového průběhu čerpání zdrojů pro pevně definované časové 
řešení síťového grafu. Vycházíme z metody CPM. Budeme předpokládat, že každá 
činnost (i, j) vyžaduje během každé časové jednotky své realizace r(i, j) jednotek zdroje. 
Z časového řešení je vidět, že se některé činnosti realizují souběžně. Kumulováním 
nároků na zdroje v každé časové jednotce získáme nároky na zdroje v průběhu celého 
projektu (Fiala, 2004). 
1.6.2 Rozvrhování zdrojů 
Jde o metodu časového řešení síťového grafu. Hledá nejkratší dobu realizace projektu 
při nepřekročení kapacit zdrojů. Kapacity jsou zadány (R) a v každém časovém 
okamžiku musí platit, že: r(t) ≤ R (Fiala, 2004). 
1.6.3 Histogram zdrojů 
K plánování zdrojů je vhodným nástrojem Ganttův diagram v kombinaci s histogramem 
zdrojů. Harmonogram je doplněn o potřebné počty zdrojů, které svisle v každém 
časovém sloupci sečteme. Histogram zdrojů znázorní potřebu zdrojů v každém časovém 
okamžiku.  
V dalším kroku je nutno histogram vyrovnat, aby odpovídal zdrojům, které jsou 
k dispozici. K dosažení tohoto kritéria je nutné posouvat nekritické činnosti tak, aby 
nároky na zdroje odpovídaly zdrojům. Pakliže to není možné, je nutno zvýšit zdroje, 
které jsou k dispozici nebo posunout termín projektu (viz. Obrázek č. 3) (Němec, 2002). 
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(Zdroj: Němec, 2002)    
1.7 Analýza nákladů 
Při přípravě projektu je nutné sestavit plán nákladů a rozpočet nákladů projektu. Je 
možné začít plánováním nákladů a k nim hledat zdroje krytí, ale také můžeme nejdříve 
určit výnosy.  
Analýzu můžeme rozdělit na několik částí. 
1) Odhadování rozpočtu v předprojektové fázi, 
o Zde se provádí hrubý odhad nákladů projektu pomocí analogie s jinými 
projekty nebo také pomocí parametrů, 
2) Sestavení podrobného rozpočtu nákladů ve fázi plánování projektu, 
o Vychází se z ocenění jednotlivých činností (nejnižší úrovně WBS) a poté 
se pokračuje až k nákladům na celý projekt, 
3) Rezervy, 
o Do tvorby rozpočtu se promítají také rizika projektu. Proto je nutno 
vytvořit rezervní fond, který by případná rizika pokryl (Doležal et al., 
2012). 
V průběhu projektu by měl být dodržen původní plán výdajů, ale vždy je nutno provádět 
nějaké změny. Když se odchylky nákladů vyskytnou, je nutno zaznamenat proč 
(Doležal et al., 2012). 
Obr. č. 3 - Histogram zdrojů 
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1.8 Analýza rizik 
V průběhu projektu hrozí řada nebezpečí, která mohou ohrozit úspěch projektu. Proto je 
nutné sledovat nepříznivé vlivy na projekt a připravovat opatření, která sníží ohrožení 
projektu. 
1.8.1 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) se skládá ze čtyř základních kroků: 
 Identifikace nebezpečí projektu, 
 Kvantifikace rizik projektu, 
 Reakce na rizika projektu, 
 Celkové posouzení rizik projektu (Doležal et al., 2012). 
Identifikace nebezpečí projektu 
V této části je sestaven seznam (viz tabulka č. 3). 
Tabulka č. 3 - První krok metody RIPRAN (Zdroj: Doležal et al., 2012) 
Hrozba Scénář Poznámka 




Předpokládáme počasí jako v 
předchozím roce 
 
Text řádku získáme buď tak, že hledáme, co se může stát a projekt ohrozit a potom 
hledáme možné následky. 
Další možností je, že hledáme příčiny nepříznivých následků, které mohou v projektu 
nastat (Doležal et al., 2012). 
Kvantifikace rizik projektu 
Tabulka sestavené v prvním kroku se rozšíří o pravděpodobnost výskytu daného 
scénáře, hodnotu dopadu (většinou finanční) a z nich je vypočítána hodnota rizika (v 
penězích), která se vypočte: 





Reakce na rizika projektu 
V tomto kroku se sestavují opatření, která sníží hodnotu rizika na akceptovatelnou 
úroveň. Ty se zapíší do sestavované tabulky: 
Tabulka č. 4 - Třetí krok metody RIPRAN (Zdroj: Doležal et al., 2012) 
Hrozba Návrh na 
opatření 
Předpokládané náklady 
 termín realizace opatření 
 odpovědnost 
Nová hodnota sníženého 
rizika 
Výskyt chřipkové 





20 000 Kč vakcína 




přesčasy – nulové riziko 
 
Celkové posouzení rizik projektu 
Posoudí se celková hodnoty rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový. Pokud 
je celková úroveň příliš vysoká, je nutno udělat zvláštní opatření (Doležal et al., 2012). 
 Verbální kvantifikace rizik 
Metoda RIPRAN umožňuje také verbální kvantifikaci rizik, která využívá slovního 
hodnocení. Hodnotu pravděpodobnosti rizika nad 33% můžeme kvantifikovat jako 
vysokou, pod 10% jako nízkou. 10 až 33% je střední hodnota. 
Dále je nutno vyhodnotit, jak velký nepříznivý dopad bude mít riziko na projekt, pokud 
by se realizovalo. Pro přiřazení hodnoty se použije vazební tabulka, která kombinuje 
pravděpodobnost rizika a jeho dopad na projekt (Doležal et al., 2012). 
Tabulka č. 5 - Kvantifikace rizik projektu (Zdroj: Doležal et al., 2012) 


























Zachycení rizik textovou formou 
Metoda RIPRAN umožňuje také textovou formu zachycení rizik v následující podobě, 
která je doporučená: 





 Hodnota rizika: 
 Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: 
 Výsledná snížená hodnota rizika: (Zdroj: Doležal et al., 2012) 
1.9 Softwarová podpora pro řízení projektů 
Pro řízení projektů jsou využívány obecné matematické a statistické nástroje a grafické 
metody a techniky. Jejich použití u složitých a komplexních projektů jsou značně 
náročné. Většina těchto metod bývá základem programů, které mohou pomoci 
manažerovi projektu (Svozilová, 2006). 
Programy pro podporu řízení projektů se dají rozdělit do několika skupin. 
 Programy pro podporu síťové analýzy, plánování a sledování projektu – 
provádějí výpočet kritické cesty, jsou využívány nejčastěji. Např.: MS Project, 
 Programy pro další metody projektového řízení, zejména vyhodnocování stavu 
projektu, analýzu rizik, tvorbu logického rámce, podporu a řízení komunikace, 
 Speciální programy pro podporu specifických projektů v softwarovém, 
automobilovém a jiném průmyslu, 
 Produkty pro řízení projektů v rámci integrovaných informačních systémů 
(Doležal et al., 2012). 
Pří výběru vhodného produktu je nutné vyjít z potřeb a metod projektového 
managementu v podniku: 
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 Strategická analýza: 
o Záměry a cíle společnosti a potřeba programové podpory řízení, 
o Posouzení procesů a jejich úprav, rekapitulace a případný rozvoj metod 
řízení projektů v podniku, 
 Obecné vlastnosti technologie: 
o Rozšiřitelnost funkcí a možnost sledování vývoje technologií, 
o Flexibilita pro rozšiřování objemů dat a možnost spolupráce s dalšími 
programy podnikového informačního systému, 
o Možnosti vzdáleného přístupu, 
o Nároky na údržbu a provozování a úroveň zákaznické podpory, 
o Bezpečnost, 
 Specifické vlastnosti k provozování projektového managementu: 
o Nastavení kalendáře a pracovní doby, 
o Podpora pro řízení pracovních zdrojů včetně optimalizace času, 
o Podpora kontroly a hlídání limitů, 
o Podpora statistických analýz a tvorby reportů, 
o Uživatelské prostředí (Svozilová, 2006). 
Nástroje pro řízení projektů jsou důležité, ale hlavní činitelem je člověk, který musí tyto 
nástroje umět ovládat a také se musí vyznat v metodice, musí mít zkušenosti a 
dostatečnou kvalifikaci. 
1.9.1 Microsoft Project 
Jedním z nejčastěji používaných produktů pro projektové řízení je Microsoft Project. 
Tento program poskytuje jednoduchou správu projektu včetně jeho zdrojů a termínů. 
Umožňuje také sestavovat grafy a různé analýzy, a proto je dostačující pro velké 





2 Analýza problému a současné situace 
V této kapitole se budu věnovat představení společnosti, ve které zpracovávám svou 
bakalářskou práci a dále základnímu zhodnocení projektu pomocí vybraných nástrojů 
síťové analýzy. Zhodnotím časovou náročnost, zdroje, náklady a rizika. Budou zde 
definována základní východiska pro třetí kapitolu, ve které uvedu vlastní návrhy 
k průběhu projektu. 
2.1 Základní informace o společnosti 
Název:    VÚHŽ a.s. 
Sídlo:    Dobrá 240, 735 91 Dobrá u Frýdku-Místku 
Založení:   1.5.1992 
Základní kapitál:  16 816 800 Kč 
 
Základní informace: 
Akciová společnost VÚHŽ vznikla 1. května 1992 kupónovou privatizací ze 
státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného 1. dubna 1948 
tehdejším generálním ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský 
výzkumný ústav se sídlem v Praze. 
Společnost má přes 300 zaměstnanců. Organizační struktura je divizionální. 
Zejména malosériová výroba společnosti VÚHŽ je zaměřena především 
exportním směrem na oblast hutní výroby (odstředivé lití, válcování profilů za tepla) a 
výrobu měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. Ke svým výrobkům 
společnost poskytuje také záruční a pozáruční servis. 
Výrobní sortiment společnosti: 
 elektromagnetické měřiče hladiny oceli v krystalizátoru kontilití, 
 speciální profily pro výrobu závěsů (pantů) automobilů, 
 odstředivě lité válce pro potravinářský průmysl, zejména mlecí válce, 
 odstředivě lité redukovací válce pro rourovny, 
 sběrací kroužky pro větrné elektrárny, 
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 povlakované nástroje a formy s vysokou životností, 
 další speciální zařízení pro hutě, slévárny a strojírny (VÚHŽ A.S., 2011). 
2.2 Představení projektu 
Projektem pro mou bakalářskou práci je zavedení nové povlakovací linky s technologií 
PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků. Tato inovace zvýší konkurenceschopnost 
společnosti, protože bude nabízet povlakování při nízkých teplotách, které momentálně 
v regionu nikdo jiný nenabízí. Bude také podaná žádost o dotaci z evropských fondů na 
podporu inovace a konkurenceschopnosti. 
Zaváděné technologie jsou také šetrné k životnímu prostředí. 
Tento projekt je zpracováván z pozice technika investiční výstavby, který je za projekt 
zodpovědný a který jej reálně řídí. Mým úkolem je tedy poskytnout mu relevantní 
informace a podrobnější pohled na celý projekt, a také navrhnout optimální řešení 
některých částí, popřípadě vyhodnotit další možnosti. 
 
Obr. č. 4 - Povlakovací linka Hauzer Flexicoat 
(Zdroj: Hauzer Techno Coating BV, 2013) 
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2.3 Identifikační listina projektu 
Identifikační (zakládací) listina projektu obsahuje definici cílů projektu, a vymezuje 
základní časové a finanční hranice projektu. Mohou v ní také být stanoveny základní 
milníky, projektový manažer a projektový tým, popřípadě i další informace (Doležal et 
al., 2012, s. 279). 
Tabulka č. 6 - Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název Zavedení technologie PVD + PACVD pro nanášení nanopovlaků 
na části forem, nástroje a strojní díly 
Hlavní cíle projektu Rekonstrukce budovy a zavedení povlakovací linky 
Předpokládané náklady 23 518 000 Kč 
Zhotovil Jan Pawlik 
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2.4 Logický rámec 
Logický rámec je východiskem pro určení jednotlivých činností a také zdrojem pro analýzu rizik, která by mohla ohrozit průběh projektu. 
Tabulka č. 7 – Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Popis 
projektu 
Metrika Ukazatel Zdroj dat Riziko 
Záměr Inovace výrobního postupu Inovované výrobky Užívání linky  
Cíl Zavedení povlakovací linky Linka umístěna a 
naplánovány směny 












Kontrola v hale 
Zamítnutí návrhu 
Zpoždění prací, nepřízeň počasí, 
nízká kvalita práce, nezískání 
stavebního povolení 














Viz. rozpočet viz. Analýza rizik 
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2.5 Hierarchie WBS 
V hierarchii jsou uvedeny tři úrovně WBS. Samotný projekt jsem rozdělil do dvou 
úrovní WBS, které budou pro potřeby tohoto projektu dostatečné a data jsem zadal do 
programu Microsoft Project. Jednotlivé činnosti projektu a jejich rozdělení do úrovní 
WBS jsem konzultoval s projektovým manažerem. 
Tabulka č. 8 – WBS (Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
Kód WBS Název úkolu 
1 Zavedení povlakovací linky 
1.1    Návrh a schválení projektu 
1.1.1       Vypracování návrhu projektu 
1.1.2       Podat přihlášku do programu INOVACE a projednání 
1.1.3       Projednání v představenstvu a dozorčí radě 
1.1.4       Vyhlášení výběrového řízení a přijímání nabídek 
1.1.5       Vyhodnocení výběrového řízení a podpis smluv 
1.1.6       Vyřízení potřebných stavebních povolení 
1.2    Stavební úpravy stávajících prostor 
1.2.1       Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 
1.2.2       Oprava střešní krytiny a zateplení střechy (1.01, 1.02) 
1.2.3       Vyzdění a zařízení nových kanceláří (1.07, 1.08) 
1.2.4       Osazení vrat do místností (1.01, 1.03) 
1.2.5       Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 
1.2.6       Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění (1.02, 1.03) 
1.2.7       Úpravy po instalaci výrobních linek a technologie 
1.3    Povlakovací lina + čistící linka 
1.3.1       Dodání povlakovací a čistící linky 
1.3.2       Školení obsluhy 
1.3.3       Montáž povlakovací a čistící linky 
1.3.4       Oživování povlakovací a čistící linky 
1.3.5       Zkušební provoz 
1.3.6       Předání povlakovací a čistící linky 
1.3.7       Nábor dvou nových zaměstnanců 
1.4    Pracoviště pro výrobu částí forem a tvářecích nástrojů 
1.4.1       Výměna oken, oprava svislých stěn, zeteplení 
1.4.2       Instalace otočného jeřábu 
1.5    Ukončení projektu 




2.6 Časová analýza projektu 
V následující podkapitole zpracuji časovou analýzu projektu. Východiskem pro tuto 
analýzu je definování časové náročnosti dílčích činností projektu, definování vazeb.  
K činnostem v hierarchii WBS budou přiřazeny údaje o délce jejich trvání a také o 
předcházejících a následujících činnostech. 
Termíny je nutné stanovit předem, kvůli vyjednávání s externími společnostmi, které 
budou dodávat jednotlivé části projektu, například stavební práce a také speciální 
vybavení. Projekt je nutno uskutečnit v co nejkratší době, aby se co nejdříve začala 
investice vracet. Zpoždění může mít za následek také zvýšení nákladů na projekt. 
Všechny potřebné údaje jsem získal od projektového manažera společnosti a uvádím je 
v následující tabulce, která bude klíčová pro vypracování časového plánu projektu. 
Společnost již má zkušenosti s podobnými investicemi, a proto mi mohly být 
poskytnuty údaje, které jsou dostatečně přesné. 
Tabulka č. 9 – Časová analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
Kód Název úkolu Doba trvání Kód předchůdců 
A Vypracování návrhu projektu 90 dny  
B Podat přihlášku do programu INOVACE a 
projednání 
181 dny A 
C Projednání v představenstvu a dozorčí radě 31 dny A 
D Vyhlášení výběrového řízení a přijímání 
nabídek 
45 dny C 
E Vyhodnocení výběrového řízení a podpis smluv 7 dny B, D 
F Vyřízení potřebných stavebních povolení 70 dny E 
G Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 30 dny E, F 
H Oprava střešní krytiny a zateplení střechy 
(1.01, 1.02) 
10 dny E, F 
I Vyzdění a zařízení nových kanceláří (1.07, 1.08) 14 dny G 
J Osazení vrat do místností (1.01, 1.03) 2 dny G 
K Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 14 dny I 
L Instalace vzduchotechniky, klimatizace a 
vytápění (1.02, 1.03) 
21 dny G, H, I, J, K 
M Úpravy po instalaci výrobních linek a 
technologie 
2 dny L 
N Dodání povlakovací a čistící linky 22 dny E, L 
O Školení obsluhy 2 dny 1.1.11 
P Montáž povlakovací a čistící linky 14 dny M 
Q Oživování povlakovací a čistící linky 3 dny L, M 
R Zkušební provoz 120 dny Q 
S Předání povlakovací a čistící linky 1 den R, T 
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T Nábor dvou nových zaměstnanců 3 dny Q 
U Výměna oken, oprava svislých stěn, zateplení 2 dny E 
V Instalace otočného jeřábu 2 dny S, U 
X Kolaudace a plný provoz 1 den M, S, V 
2.6.1 Ganttův diagram 
V programu Microsoft Project lze časovou analýzu a kritické činnosti určit pomocí 
Ganttova diagramu. Diagram je sestaven automaticky, stačí v programu zadat délku 
trvání činností a jejich předchůdce, popřípadě následovníky. 
 
Obr. č. 5 – Část Ganttova diagramu 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
Na obrázku č. 5 uvádím část Ganttova diagramu. Celý digram je uveden v přílohách. 
V Ganttově diagramu jsou červeně vyznačeny činnosti, které jsou kritické, ostatní 
činnosti jsou vyznačeny modře. V diagramu je také možné nastavit typy vazeb a 
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sledovat průběh plnění úkolů. Kdykoli je možné změnit všechny údaje ručně, což je 
velká výhoda, protože v praxi se při projektovém řízení často provádějí změny 
v průběhu projektu. Navíc je možné u jednotlivých činností zjistit rezervy a v případě 
potřeby odložit jejich začátek nebo ho naopak uspíšit. 
2.7 Nákladová analýza projektu 
Finanční analýza je zpracována na základě reálných informací od projektového 
manažera a předpokládaných výdajů na uskutečnění projektu. 
Většina finančních nákladů je na externí společnosti, které pracují na jednotlivých 
částech projektu. Ve výběrových řízeních byla vždy vybrána nejvýhodnější nabídka. I 
vypracování návrhu projektu a také žádosti bylo zadáno externí společnosti, která 
vypracovala návrh tak, aby žádost o dotaci byla schválena. Dotace je ve výši 40% 
nákladů na projekt, což je poměrně vysoké procento a zamítnutí žádosti by mělo na 
projekt vysoký nepříznivý dopad.  
Výhodou tohoto řešení je, že všechny náklady jsou známé předem a je nízká 
pravděpodobnost, že by se během projektu měnily. 
Tabulka č. 10 -  Finanční náklady (Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
Název úkolu Celkové náklady 
Zavedení povlakovací linky 23 518 000,00 Kč 
   Návrh a schválení projektu 84 000,00 Kč 
      Vypracování návrhu projektu 45 000,00 Kč 
      Podat přihlášku do programu INOVACE a projednání 0,00 Kč 
      Projednání v představenstvu a dozorčí radě 0,00 Kč 
      Vyhlášení výběrového řízení a přijímání nabídek 20 000,00 Kč 
      Vyhodnocení výběrového řízení a podpis smluv 18 000,00 Kč 
      Vyřízení potřebných stavebních povolení 1 000,00 Kč 
   Stavební úpravy stávajících prostor 4 248 000,00 Kč 
      Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 545 000,00 Kč 
      Oprava střešní krytiny a zateplení střechy (1.01, 1.02) 510 000,00 Kč 
      Vyzdění a zařízení nových kanceláří (1.07, 1.08) 280 000,00 Kč 
      Osazení vrat do místností (1.01, 1.03) 250 000,00 Kč 
      Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 1 147 000,00 Kč 
      Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění (1.02, 1.03) 1 360 000,00 Kč 
      Úpravy po instalaci výrobních linek a technologie 156 000,00 Kč 
   Povlakovací lina + čistící linka 18 567 000,00 Kč 
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      Dodání povlakovací a čistící linky 17 952 000,00 Kč 
      Školení obsluhy 25 000,00 Kč 
      Montáž povlakovací a čistící linky 400 000,00 Kč 
      Oživování povlakovací a čistící linky 120 000,00 Kč 
      Zkušební provoz 70 000,00 Kč 
      Předání povlakovací a čistící linky 0,00 Kč 
      Nábor dvou nových zaměstnanců 0,00 Kč 
   Pracoviště pro výrobu částí forem a tvářecích nástrojů 559 000,00 Kč 
      Výměna oken, oprava svislých stěn, zeteplení 497 000,00 Kč 
      Instalace otočného jeřábu 62 000,00 Kč 
   Ukončení projektu 60 000,00 Kč 
      Kolaudace a plný provoz 60 000,00 Kč 
2.8 Zdrojová analýza projektu 
Na rekonstrukci a na dodání linky se podílejí především zaměstnanci externích 
společností. Zaměstnanci VÚHŽ a.s. nejsou projektem téměř vůbec vytížení a pouze 
provádění pravidelné kontroly. Tento způsob je výhodný pro VÚHŽ a.s. z toho 
hlediska, že nemusí řešit administrativu s najímáním nových zaměstnanců, kteří by byli 
zaměstnáni pouze po dobu jednotlivých fází nebo činností projektu a po ukončení by 
museli být propuštěni. 
2.9 Riziková analýza projektu 
Analýzu rizik jsem konzultoval s projektovým manažerem a následně tyto rizika 
kvantifikoval. 
K hodnocení rizik jsem vybral metodu RIPRAN. Pomocí této metody jdou rizika 
analyzovat velmi dobře, navíc je jednoduchá a přehledná. Dalším důvodem pro volbu 
této metody je to, že byla vytvořena České republice, proto si myslím, že nejlépe 
vyhovuje českým podmínkám. 
Hodnotu některých rizik snižuje také fakt, že projektový manažer má již s podobnými 
projekty zkušenosti, proto bylo možné přesně odhadnout termíny pro časovou analýzu a 





Pořadové číslo rizika: 1  
Hrozba: Vada projektové dokumentace. 
Scénář: Projektová dokumentace bude vykazovat vady, následkem toho dojde ke 
zpoždění nebo přerušení realizace projektu. 
Pravděpodobnost: Nízká  
Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 
Hodnota rizika: 10.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 
Návrhy na opatření: Kontrola projektové dokumentace v průběhu její zpracování a 
konzultace s odborníky na danou problematiku (interní, externí, dotčené orgány státní 
správy) 
Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 
Odpovědná osoba: projektový manažer 
Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 
 
Pořadové číslo rizika: 2 
Hrozba: Neschválení projektu představenstvem nebo dozorčí radou společnosti. 
Scénář: Projekt nebude schválen vedením firmy a dozorčí radou (zástupci vlastníka 
společnosti) a bude nutné jeho dopracování nebo bude jeho realizace zrušena. 
Pravděpodobnost: Nízká  
Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 
Hodnota rizika: 20.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 
Návrhy na opatření: Kvalitní zpracování zadání projektu a studie proveditelnosti, 
definice přínosů projektu včetně finanční analýzy, která deklaruje rychlou návratnost 
investice. 
Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 
Odpovědná osoba: projektový manažer 
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Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 
 
Pořadové číslo rizika: 3 
Hrozba: Neposkytnutí dotace z programu INOVACE v požadované výši. 
Scénář: Nebudou splněny podmínky pro poskytnutí státní dotace k projektu. 
Pravděpodobnost: Střední  
Dopad: Střední nepříznivý dopad na plnění projektu 
Hodnota rizika: 10.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 
Návrhy na opatření: Kvalitní zpracování projektu, průběžná kontrola plnění 
zadávacích podmínek při realizaci projektu a podmínek pro poskytnutí dotace, jednání 
s bankou o poskytnutí úvěru při neproplacení dotace. 
Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 
Odpovědná osoba: projektový manažer 
Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 
 
Pořadové číslo rizika: 4 
Hrozba: Nevydání stavebního povolení k realizaci stavby a průtahy s jeho vydáním u 
místně příslušného stavebního úřadu  
Scénář: Místně příslušný stavební úřad nevydá včas pravomocné stavební povolení 
s titulu nedoložení všech potřebních dokladů k jeho vydání. 
Pravděpodobnost: Nízká  
Dopad: Střední nepříznivý dopad na plnění projektu 
Hodnota rizika: 5.000,- (mzda inženýra investic) 
Návrhy na opatření:  Kvalitně vyhotovená projektová dokumentace dle stavebního 
zákona včetně získání všech potřebných vyjádření orgánů státní správy (zdravotní ústav, 
hasičský záchranný sbor, životní prostředí) a  průběžné konzultace s nimi při 
zpracovávání projektové dokumentace. 
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Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 
Odpovědná osoba: inženýr investic VÚHŽ a.s. 
Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 
 
Pořadové číslo rizika: 5 
Hrozba: Nepříznivé povětrnostní podmínky při realizaci stavebních prací. 
Scénář: Nepříznivé povětrnostní podmínky při realizaci stavebních prací mající za 
následek zpoždění prací a tím zmaření termínu ke splnění projektu. 
Pravděpodobnost: Střední  
Dopad: vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 
Hodnota rizika: 60.000,- (vícepráce řešící návrhy opatření) 
Návrhy na opatření:  Penalizace zhotovitele k nedodržení termínu splnění díla 
ujednaná ve smlouvě o dílo na stavební práce, zpracování harmonogramu realizace 
stavebních prací ve více variantách s ohledem na možné nepříznivé povětrnostní 
podmínky, smluvní akceptace investora se zhotovitelem s vícenáklady, které budou 
oboustranně odsouhlaseny a související s temperováním objektů naftovými 
teplovzdušnými agregáty při mrazech.  
Výsledná snížená hodnota rizika: Střední hodnota rizika 
Odpovědná osoba: stavbyvedoucí zhotovitele stavby 
Vlastník rizika: zhotovitel stavby 
 
Pořadové číslo rizika: 6 
Hrozba: Neočekávané výdaje při rekonstrukci budovy. 
Scénář:  Při rekonstrukci budovy vyjde najevo, že je nutné provést dodatečné práce 
s navýšením rozpočtu (vícepráce). 
Pravděpodobnost: Nízká  
Dopad: Střední nepříznivý dopad na plnění projektu 
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Hodnota rizika:  Střední hodnota rizika  10.000,- (mzda inženýra investic, provádění 
měření a sond ve stávající budově pro zpracování projektové dokumentace) 
Návrhy na opatření: Kvalitní zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zejména 
položkového rozpočtu, průběžně kontrolovaná inženýrem investic v průběhu její 
zpracování, při nejasnostech stavu konstrukcí stávající budovy provedení sond a dalších 
potřebných měření. 
Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 
Odpovědná osoba: inženýr investic 
Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 
 
Pořadové číslo rizika: 7 
Hrozba: Nedojde k povolení navýšení maxima pro odběr elektrické energie 
dodavatelem elektrické energie. 
Scénář: Nebude povoleno významné navýšení spotřeby el. energie potřebné pro provoz 
technologie dodavatelem el.energie. 
Pravděpodobnost: Nízká  
Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 
Hodnota rizika: 5.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 
Návrhy na opatření: Včasné jednání o podmínkách navýšení odběru el.energie 
s dodavatelem el.energie. 
Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 
Odpovědná osoba: vedoucí energetik 
Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 
 
Pořadové číslo rizika: 8 
Hrozba: Dodavatel přiveze technologii, kterou nebude kam uskladnit 
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Scénář: Prostory ještě nebudou hotové a bude dodána technologie, na kterou bude 
muset být vyčleněn speciální skladovací prostor. Hrozí také, že se žádný takový prostor 
nenajde. 
Pravděpodobnost: Střední 
Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na projekt 
Hodnota rizika: 10 000 Kč (za skladování technologií) 
Návrhy na opatření: Dobrá komunikace s dodavateli, přesné určení termínů a jejich 
dodržování. 
Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká 
Odpovědná osoba: inženýr investic 







3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
V této kapitole uvádím několik návrhů, které navazují na předchozí analýzy. Tyto 
návrhy jsem projednal s projektovým manažerem, takže jsou reálně proveditelné a také 
využitelné v praxi. Optimalizace se týkají zdrojů, nákladů a také analýzy rizik. 
3.1 Vlastní návrhy k časové analýze 
Dodržování termínů je v projektu zajišťováno pravidelnými schůzkami s dodavateli 
jednotlivých částí. Na těchto schůzkách se zjišťuje, zda průběh projektu pokračuje podle 
plánu nebo hrozí zpoždění. V případě nedodržení termínu lze zavést určitá opatření, 
například přesčasovou práci nebo práci o víkendu. 
Při schůzkách, které probíhají jednou za týden, není ale možné dostatečně efektivně 
kontrolovat průběh projektu a být bezprostředně informován o zpoždění. Lepší 
možností by bylo domluvit s dodavateli jednotlivých částí projektu, hlavně se 
stavebními firmami, aby každý den reportovali a projektový manažer měl přesný 
přehled o tom, v jaké fázi se jednotlivé činnosti právě nacházejí. Při pravidelných 
reportech je také možné okamžitě reagovat na zpoždění a navrhnout opatření. 
Pravidelné reporty pomohou také k lepšímu sledování činností v programu MS Project, 
kam je možné doplňovat aktuální informace a pružně reagovat na změny v projektu 
3.2 Vlastní návrhy k nákladové analýze 
Náklady jsou v projektu nastaveny tak, aby byly co nejnižší. Jejich dalšího snížení by 
ale šlo dosáhnout. Jednou z možností je uskutečnění některých činností vlastními silami. 
Při diskuzi s projektovým manažerem jsem se dozvěděl, že společnost nemá oprávnění 
provádět stavební práce, a proto musí na tyto práce najímat externí společnosti.  
Kdyby se společnost rozhodla toto povolení získat, mohla by ušetřit na těchto 
činnostech přibližně 20% finančních nákladů. To by ale znamenalo zaměstnat několik 
dalších dělníků, kteří by museli být vyučení zedníci. Na jejich práci by ale nebyla 
poskytnuta žádná záruka. Navíc při najmutí pouze pro potřeby tohoto projektu hrozí, že 
daní pracovníci by neměli dostatečné zkušenosti nebo dovednosti a jimi provedené 
práce by bylo nutné dělat znovu, což by vedlo k vysokým časovým i finančním ztrátám. 
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Navíc externí společnosti poskytují na provedenou práci záruku. V daném projektu je na 
stavební práce zjednaná šestiletá záruka, proto si projektový manažer může být jist, že 
stavební práce budou provedeny kvalitně. 
Předchozí řešení by bylo možné realizovat pouze v případě, že by již společnost měla 
stálé zaměstnance – zedníky, kteří by měli zkušenosti již z jiných projektů. V tom 
případě by bylo možné realizovat stavební práce vlastními silami. 
Provádění stavebních prací pomocí externích společností je výhodné také proto, že při 
nedodržení termínu může externí společnost převést na danou zakázku více svých 
zaměstnanců. Při použití vlastních zaměstnanců to není možné. 
Dalšími činnostmi, při kterých je nutné zapojení externích společností, jsou ty, při nichž 
je nutno manipulovat s dodanými technologiemi. Dodavatel linky musí použít vlastní 
zaměstnance, kteří jsou proškoleni ohledně montáže a zapojování linky. Kdyby 
společnost VÚHŽ chtěla realizovat tyto činnosti vlastními silami, pak by ztratila 
veškerou záruku na dodané technologie a navíc by hrozilo riziko, že její zaměstnanci, 
kteří nejsou dostatečně proškoleni, by nenainstalovali linku správně a nefungovala by. 
Navíc by zde bylo poměrně vysoké riziko poškození linky při neodborné manipulaci. 
Při konzultaci s projektovým manažerem jsem zjistil, že vlastními silami je možné 
realizovat pouze 3 činnosti: 1.2.1: Oprava podlahy, 1.2.5: Nové rozvody sítí včetně 
elektro rozvaděče, 1.2.6: Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění a 1.4.2: 
Instalace otočného jeřábu. 
Projektový manažer uvedl, že na tyto práce je možné použít maximálně 4 dělníky. 
Použití více dělníků není možné, protože by chyběli jinde. Nároky na dělníky jsou 
uvedeny v tabulce č. 11. 
Tabulka č. 11 – Požadavky na dělníky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Činnost Počet dělníků 
Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 3 
Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 5 
Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění (1.02, 1.03) 5 




3.3 Vlastní návrhy ke zdrojové analýze 
Pro činnosti, které by byly prováděny vlastními silami je nutné zjistit délku trvání. 
Požadavky na zdroje jsem zadal do programu MS Project. Také jsem zadal, že 
k dispozici jsou pouze 4 dělníci. Vedle jednotlivých činností program automaticky začal 
signalizovat, že jsou zdroje přetížené. 
 
Obr. č. 6 - Zobrazení přetížených zdrojů 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
Z nabízených možností řešení v programu MS Project je zde nutné využít prodoužení 
činnosti – tím se doba trvání projektu prodlouží o 10 dní (8 + 2 dny víkendu). Toto 
prodloužení není kritické a neohrožuje termín projektu. Navíc pouze činnost 1.2.6 je 
kritickou činností, takže její prodloužení bude mít dopad na celý projekt. U činnosti 
1.2.5 se nepromítne prodloužení v takové míře, protože tato činnost kritická není. 
Ganttův diagram s přiřazenými zdroji uvádím na obrázku č. 7. Celý je uveden 
v přílohách.  
Pokud by společnost měla vlastní zedníky (viz. předchozí stránka), doba trvání projektu 
by byla přibližně stejná.  
 
 
Obr. č. 7 - Ganttův diagram s přiřazenými zdroji 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
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3.4 Návrhy k analýze rizik 
Z analýzy rizik je patrné, že tento projekt má poměrně nízkou míru rizikovosti. Je to 
dáno jednak tím, že společnost má již zkušenosti s podobnými projekty. Dalším 
faktorem, který snižuje rizikovost, je to, že jednotlivé části projektu jsou dodávány 
externími firmami. Díky tomu je možné pružněji reagovat na časové prodlevy např. 
zvýšením poštu zaměstnanců, kteří na dané části aktuálně pracují. 






V práci jsem analyzoval průběh reálného projektu. Jednalo se o projekt zavedení 
povlakovací linky, včetně rekonstrukce stávajících prostor ve společnosti VÚHŽ a.s. 
V průběhu zpracovávání jsem spolupracoval s projektovým manažerem společnosti. 
Tato spolupráce pro mě byla zajímavá a také přínosná. 
V projektu jsem zpracoval časovou, zdrojovou, nákladovou a rizikovou analýzu. Pro 
tyto analýzy jsem využil metod projektového managementu. Při tvorbě těchto analýz 
jsem využil znalostí získané při studiu, ale také znalosti získané samostudiem. Velkou 
pomocí byly také konzultace s projektovým manažerem. 
Pro zpracování projektu jsem využil program MS Project 2010. Díky bakalářské práci 
jsem se s tímto programem blíže seznámil a získal zkušenosti, které určitě dále zúročím. 
V práci jsem navrhl některá zlepšení, zvláště pak opatření u analýzy rizik, optimalizaci 
časové a zdrojové analýzy, na základě kterých bylo možno také částečně snížit náklady 
na projekt. 
Cíle práce jsem splnil a věřím, že projektový manažer společnosti mých poznatků 
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